

Prosjekt Rekruttering til kor Status og videre arbeid

Årsmøte 13.03.24
Marit Utheim



Agenda

- Status
- Planer for 2024
- Finndittkor.no



Tiltakene

- Lage en ny internettside for rekruttering
- Etablere et samarbeid med kommunene i Akershus
- Lage en Verktøykasse med tiltak og tips for rekruttering
- Rekruttere sangere fra skoler og næringsliv

Prosjektet skulle benytte profesjonelle krefter i arbeidet

Ferdigstille nettsiden finndittkor.no

- **Status:** Nettsiden er ferdig med hensyn til struktur, funksjonalitet og visuelt uttrykk, men det gjenstår arbeid før innholdet i *Verktøykassen* er på plass.
- **NB!** Det er et ønske at alle kor i Akershus fremkommer i koroversikten, og det jobbes for å få dette på plass.

Samarbeidsmøter med kommunene

Status: Møter gjennomført med kommunene Eidsvoll, Lørenskog, Nordre Follo og Lillestrøm. Øvrige kommuner er på trappene utover våren.

Generell respons fra møtene:

- Positiv holdning til å bidra i rekrutteringsarbeidet
- Gode diskusjoner om muligheter for samarbeid har resultert i flere forslag til tiltak

Forslag til tiltak etter møter med kommunene

- *Formidle vårt budskap til aktuelle målgrupper i kommunene*
Eksempel på kanaler: Kommunens kultur- og fritidssider, FB sider, , 'innbyggerapper' og 'rullende informasjonsskjermer' ute blant publikum. Budskapet kan vises i form av filmsnutter, plakater og korte presentasjoner som utarbeides av prosjektet.
- *Rekruttering ifm opptredener på lokale arrangementer*
Kan gjøres av kor/grupper gjerne i samarbeid med Musikkrådet og være i regi av Voksenopplæringen, Frivilligheten eller lignende
- *Rekruttering av flyktninger og andre til kor*
Kor/ASF kan ta direkte kontakt med Flyktningetjenesten og andre etater/institusjoner/grupper og tilby mulighet for rekruttering til korene i kommunen

Lage en verktøykasse med tiltak for rekruttering

Status:

- 6 temaer identifisert
- 2 verktøy ferdigstilt
- Øvrige under arbeid

Verktøyene blir tilgjengelige på finndittkor.no etter hvert som de blir ferdigstilt.



Rekruttere korsangere fra næringsliv og skoler

- Ikke påbegynt. Planlagt gjennomført løpet av 2024.
- *Foreløpig skisse:*
Kjøre pilotprosjekter på rekruttering fra skole og fra bedrift og evaluere disse. Gjøre dette i samarbeid med korene. Lage forslag til konsepter som gjøres tilgjengelig på finndittkor.no.

Rekruttering til kor - planlagte aktiviteter

	mar.24				apr.24				mai.24				jun.24				jul.24				aug.24				sep.24					
Aktiviteter	U 10	U 11	U 12	U 13	U 14	U 15	U 16	U 17	U 18	U 19	U 20	U 21	U 22	U 23	U 24	U 25	U 26	U 27	U 28	U 29	U 30	U 31	U 32	U 33	U 34	U 35	U 36	U 37	U 38	U 39
Avholde møter med kommunene	■				■				■																					
Invitere korene til å delta i prosjektet og gi tilgang til finndittkor.no					■																									
Implementere tiltak i kommunene									■				■																	
Utarbeide verktøykasse for rekruttering	■																													
Lage et konsept for rekruttering fra bedrifter og skoler																					■									